

1. โครงการ(Project) โครงการพัฒนาศักยภาพสาระศาสนาและศีลธรรม
2. สอนมาตรฐานการศึกษาของชาติ ข้อที่ 2 แนวการจัดการศึกษา  
สอนมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนข้อที่ 1 – 8 , 10 และ 13
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 , 4  
เป้าหมายหลักข้อที่ 2.3 และ 4.1  
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานข้อที่
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นายวุฒินันท์ โคตรทิพย์
6. ลักษณะโครงการ.....( ใหม่ / ต่อเนื่อง ).
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)

. ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 5 สาระ และสาระศาสนาและศีลธรรมเป็นสาระการเรียนรู้หนึ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสาระศาสนาและศีลธรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ความรู้ใน สาระศาสนาและศีลธรรมให้สูงขึ้น

#### 8. วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระศาสนาและศีลธรรมให้สูงขึ้น
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างเต็มศักยภาพ
3. เพื่อนักเรียนจะได้นำคำสอนทางศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

#### 9. เป้าหมาย (Goals)

##### 8.1 ด้านคุณภาพ (Quality)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กลุ่มสนใจที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ทางศาสนา เช่น หลักธรรม พุทธประวัติ เบญจศีล เบญจธรรม ศาสนพิธี และการเรียงความแต่งกระทู้อรรถ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องเหมาะสมสืบไป

##### 8.2 ด้านปริมาณ (Quantity)

นักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 กลุ่มสนใจที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสาระการเรียนรู้ ศาสนาและศีลธรรม

#### 10. สถานที่ดำเนินการ (Place)

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 27

11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time) ( / ) ช่วงที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2558) ระยะเวลา 15 พ.ค.58 - 1 ต.ค.58  
( / ) ช่วงที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2558) ระยะเวลา 30 ต.ค.58 - 15 มี.ค.59

#### 11.1 วิธีดำเนินการ (Procedure : activity)

ลำดับที่ I tem	การดำเนินงาน Implementation	ระยะเวลา Time	งบประมาณระบุ ประเภทของเงิน Budget	ผู้รับผิดชอบ Project Proposer
1	กิจกรรมที่ 1			
	1.ขั้นเตรียมการ (Planning)			
	1.1 เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร	สิงหาคม		นายบุญช่วย
	2. ขั้นดำเนินการ (Action)			

	2.1 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ	22-24 สิงหาคม		นายวุฒินันท์
	2.2 จัดส่งรายชื่อนักเรียนร่วมสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี	28-30 สิงหาคม		นายวุฒินันท์
	2.3 จัดกิจกรรมสอนเสริมความรู้ทางศาสนา	กันยายน –		
	2.4 จัดสอบธรรมสนามหลวง ณ โรงเรียน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย	พฤศจิกายน 58 3 ธันวาคม 58		
	2.5 ประกวดการสวดมนต์	กรกฎาคม – กันยายน 58		นายวุฒินันท์
	2.6 ประกวดโครงงานคุณธรรม, ป้ายนิเทศ	กรกฎาคม – กันยายน 58		นางปราณี -กลุ่ม สาระฯสังคมศึกษา
	3. ติดตามประเมินผล(Evaluation)			
	3.1 จากผลสอบธรรมสนามหลวง	มกราคม 59		กลุ่มสาระฯสังคม ศึกษา
	3.2 แบบประเมินสอบถาม	มีนาคม 59		กลุ่มสาระฯสังคม ศึกษา

## 12. งบประมาณ (Proposed Budget) (ให้แนบประมาณค่าใช้จ่ายด้วย)

12.1 งบอุดหนุน(Budget)..... 10,000 .....บาท

รวม(Total)..... 10,000 .....บาท

### รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ที่	กิจกรรมและรายละเอียดการใช้ งบประมาณ	งบดำเนินงาน(งบประมาณ)			รวม งบประมาณ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	
1	ประกวดโครงงานคุณธรรม, ป้ายนิเทศ			10,000	10,000
	รวม			10,000	10,000

## 13. เนื้อหาสาระ (เฉพาะโครงการที่มีการประชุม อบรม สัมมนา) (Content for Seminar)

## 14. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected gencies)

- ฝ่ายกิจการนักเรียน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง

## 15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes)

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้รับความรู้ทางศาสนา เช่น หลักธรรม พุทธประวัติ เบญจศีล เบญจธรรม และการเรียงความแต่งกระทู้ธรรม ที่เกี่ยวข้องกับสาระศาสนาและศีลธรรมเพิ่มขึ้น
- นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำหลักธรรมไปใช้พัฒนาคุณภาพสืบต่อไป

1. โครงการ(Project) พัฒนาศาลาปฏิบัติธรรม

2. สอนมาตรฐานการศึกษาของชาติ ข้อที่ 2 แนวการจัดการศึกษา

สอนมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนข้อที่ 2 , 3 , 4 , 5 , 11

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 , 9

เป้าหมายหลักข้อที่ 2 , 9

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานข้อที่ 9

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นายวุฒินันท์ โคตรทิพย์

6. ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง

7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับผิดชอบดูแลศาลาปฏิบัติธรรม โดยจัดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่สภาพปัจจุบันศาลาปฏิบัติธรรมยังขาดการพัฒนาหลายอย่าง ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการพัฒนาและศาลาปฏิบัติขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดและปรับปรุงสภาพให้มาใช้ เป็นสถานที่สะอาด สงบ และภาคภูมิใจในการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาสืบไป

8. วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพภายในศาลาปฏิบัติธรรมให้สวยงามอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้นักเรียนได้เข้ารับการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจากสถานที่ที่เหมาะสม
3. เพื่อให้ได้ศาลาปฏิบัติธรรมอย่างมาตรฐานมีคุณภาพ เหมาะสำหรับการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา

9. เป้าหมาย (Goals)

8.1 ด้านคุณภาพ (Quality)

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มีศาลาปฏิบัติธรรมที่มีคุณภาพ เป็นสถานที่ให้นักเรียนเล่าเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยั่งยืน

8.2 ด้านปริมาณ (Quantity)

นักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้มีโอกาสเข้าร่วมใช้ศาลาปฏิบัติธรรมศึกษาหาความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถืออย่างสมบูรณ์ ตามแนวทางวิถิปุทธ

10. สถานที่ดำเนินการ (Place)

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 27

11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time) ( / ) ช่วงที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2558) ระยะเวลา 15 พ.ค.58 - 1 ต.ค.58

( / ) ช่วงที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2558) ระยะเวลา 30 ต.ค.58 - 15 มี.ค.59

### 11.1 วิธีดำเนินการ (Procedure : activity)

ลำดับที่ I tem	การดำเนินงาน Implementation	ระยะเวลา Time	งบประมาณระบุ ประเภทของเงิน Budget	ผู้รับผิดชอบ Project Proposer
1	กิจกรรมที่ 1			
	1.ขั้นเตรียมการ (Planning)			
	1.1 เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร	กัณยายน		นายประกอบ
	1.2			
	2. ขั้นดำเนินการ (Action)			
	2.1 ทำแท่นประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูปและภาพ ไวณิลพุทธประวัติติดผนังด้านหลังพระพุทธรูป	พฤศจิกายน		นายประกอบ
	2.2 จัดซื้อเครื่องเล่น DVD 1 ชุด	พฤศจิกายน		นายธีรวิทย์
	2.3 จัดซื้อสื่อการสอนสาระศาสนา	พฤศจิกายน		นายวุฒินันท์
	2.4 เครื่องสัการะประกอบโต๊ะหมู่	พฤศจิกายน		นายวุฒินันท์
	2.5 จัดซื้อตู้หนังสือพระไตรปิฎก 1 ชุดใหญ่	พฤศจิกายน		นายวุฒินันท์
	3. ขั้นติดตามประเมินผล(Evaluation)			
	3.1 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน			
	3.2 แบบประเมินสอบถาม			

### 12. งบประมาณ (Proposed Budget) (ให้แนบประมาณค่าใช้จ่ายด้วย)

12.1 งบอุดหนุน(Budget)..... - .....บาท

12.2 งบอื่น ๆ(บริจาค) 50,000 บาท

รวม(Total)..... 50,000 ..... บาท

### รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ที่	กิจกรรมและรายละเอียดการใช้ งบประมาณ	งบดำเนินงาน(งบประมาณ)			รวม งบประมาณ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	
	กิจกรรมที่ 1.....				
1	จัดทำแท่นประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป			30,000	30,000
2	จัดซื้อเครื่องเล่น DVD 1 ชุด			4,000	4,000
3	จัดทำผ้าไวณิลพร้อมโครงเหล็ก			10,000	10,000
4	จัดซื้อเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา			2,000	2,000
5	จัดซื้อสื่อการสอนสาระศาสนา			4,000	4,000
	รวม			50,000	50,000
	รวมทั้งสิ้น			50,000	50,000

13. เนื้อหาสาระ (เฉพาะโครงการที่มีการประชุม อบรม สัมมนา) (Content for Seminar)

14. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected gencies)

1. งานการเงิน
2. งานพัสดุ
3. งานอาคารสถานที่
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

#### 15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes)

1. นักเรียน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้ใช้ศาลาปฏิบัติธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอย่างเป็นระบบเพิ่มขึ้น
2. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้ศาลาปฏิบัติธรรมที่มีคุณภาพ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านหลักธรรมที่ได้มาตรฐานสืบต่อไป

1. โครงการ(Project)พัฒนามาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2. สอนมาตรฐานการศึกษาของชาติ ข้อที่ 2 , 3  
สอนมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนข้อที่ 22 , 24 , 25
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศและความเป็นสากล  
เป้าหมายหลักข้อที่ 5.6 ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานข้อที่  
5.6.1 โรงเรียนได้รับการจัดอันดับโรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อันดับ 7)  
5.6.2 โรงเรียนได้รับการจัดอันดับโรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย (อันดับ 50)
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นายบุญช่วย แถสูงเนิน
6. ลักษณะโครงการ.( ต่อเนื่อง )
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย แต่จากการ ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น(LAS) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมินประเมินคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แม้จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับชาติในปี การศึกษา 2554 ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ยังมีนักเรียน ติด 0 , ร และ มส ค่อนข้างมาก ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จึงได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

## 8. วัตถุประสงค์ (Objectives)

### 1. ผลผลิต

- 1) เพื่อพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น
- 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถ ความสนใจและความถนัด

### 2. ผลลัพธ์

- 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น
- 2) นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและความถนัด

## 9. เป้าหมาย (Goals)

### 8.1 ด้านคุณภาพ

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความสนใจและความถนัด
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางด้านสังคมศึกษาที่สถาบันต่าง ๆ จัดขึ้น
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีแผนกลยุทธ์ กิจกรรม โครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ชัดเจน มีรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

### 8.2 ด้านปริมาณ (Quantity)

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาสังคมศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาความรู้ด้านสังคมศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

## 10. สถานที่ดำเนินการ (Place)

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 27

## 11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time) ( / ) ช่วงที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2558) ระยะเวลา 15 พ.ค.58 - 1 ต.ค.58

( / ) ช่วงที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2558) ระยะเวลา 30 ต.ค.58 - 15 มี.ค.59

### 11.1 วิธีดำเนินการ (Procedure : activity)

ลำดับที่ I tem	การดำเนินงาน Implementation	ระยะเวลา Time	งบประมาณระบุ ประเภทของเงิน Budget	ผู้รับผิดชอบ Project Proposer
1	กิจกรรมที่ 1			
	1.ขั้นเตรียมการ (Planning)			
	1.1 เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร	กันยายน		กลุ่มสาระฯ

	1.2			
	2. ขั้นตอนการ (Action)			
	2.1 พัฒนามาตรฐาน ยกระดับคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ตลอดปี	10,000	กลุ่มสาระฯ
	2.2 ส่งเสริมทักษะความสามารถทางการเรียน ของนักเรียน(ตัวเพื่อสอบ O- NET ฝ่ายวิชาการ)	ตลอดปี ธันวาคม 58	-	กลุ่มสาระฯ
	2.3 จัดแข่งขันทักษะความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาสังคมศึกษา	มิถุนายน- สิงหาคม 58	-	กลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ
	2.4 พัฒนาส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้าน สังคมศึกษา	ตลอดปี	20,000	นายธีรวุฒิ-นายอาคม
	2.5 ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสังคม ศึกษา(ตัวเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน,ตอบ ปัญหาทางวิชาสังคมศึกษา)		30,000	
	3. ขั้นตอนประเมินผล(Evaluation)			
	3.1 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน	มีนาคม 59		นายธีรวุฒิ
	3.2 แบบประเมินสอบถาม			

## 12. งบประมาณ (Proposed Budget) (ให้แนบประมาณค่าใช้จ่ายด้วย)

12.1 งบอุดหนุน(Budget)..... 60,000 .....บาท

รวม(Total)..... 60,000 .....บาท

## 13. เนื้อหาสาระ (เฉพาะโครงการที่มีการประชุม อบรม สัมมนา) (Content for Seminar)

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสังคมศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก ให้นักเรียนได้รับความรู้  
ข่าวสารที่ถูกต้องและทันสมัย ครูผู้สอนสอนได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้

## 14. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected gencies)

1. งานการเงิน
2. งานพัสดุ
3. ฝ่ายวิชาการ

## 15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes)

1. นักเรียน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสูงขึ้นทุกระดับการวัดผล
2. นักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาสังคมศึกษาอย่างหลากหลาย
3. มีหลักสูตรการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐาน

ที่	กิจกรรมและรายละเอียดการใช้ งบประมาณ	งบดำเนินงาน(งบประมาณ)			รวม งบประมาณ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	
1	พัฒนามาตรฐาน ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน			10,000	10,000
2	ส่งเสริมทักษะความสามารถทางการเรียน ของนักเรียน(ติวเพื่อสอบ O- NET ปลายวิชาการ)				-
3	จัดแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางด้านวิชาสังคมศึกษา			-	-
4	พัฒนาส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านสังคมศึกษา			20,000	20,000
5	ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสังคมศึกษา(ติวเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน,ตอบปัญหาทางวิชาสังคมศึกษา)	20,000		10,000	30,000
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	20,000		40,000	60,000



1. โครงการ(Project) จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
2. สนองมาตรฐานการศึกษาของชาติ ข้อที่ 2.1.4 พัฒนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อเพื่อการเรียนรู้และให้บริการเทคโนโลยีทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนข้อที่ 13 , 14, 18 พัฒนาการเรียนการสอน
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศและความเป็นสากล  
 เป้าหมายหลักข้อที่ 5.6 ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
 ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานข้อที่
  - 5.6.1 โรงเรียนได้รับการจัดอันดับโรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อันดับ 7)
  - 5.6.2 โรงเรียนได้รับการจัดอันดับโรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย (อันดับ 50)
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นายธีรวิทย์ หอมอินทร์
6. ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)  
 ในสภาวะปัจจุบันวิชาการและกระบวนการเรียนการสอนก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การจัดการเรียนการสอนจึงจำเป็นต้องมีเครื่องช่วยสอน คอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ อินเทอร์เน็ต วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ต่างๆ ในการทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน และได้รับการซ่อมบำรุงวัสดุ-ครุภัณฑ์ ซึ่งต้องใช้จำนวนมากในแต่ละปีการศึกษา
8. วัตถุประสงค์ (Objectives) เพื่อให้มีวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุสำนักงานอย่างเพียงพอ
9. เป้าหมาย (Goals)
  1. ด้านคุณภาพ ครู นักเรียนสามารถสร้างสื่อการสอน นักเรียนได้รับความรู้จากสื่อที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและนำเสนอได้
  - 2 ด้านปริมาณ (Quantity) มีสื่อการสอน สิ่งพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)  
 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 27
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time) ( / ) ช่วงที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2558) ระยะเวลา 15 พ.ค.58 - 1 ต.ค.58  
 ( / ) ช่วงที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2558) ระยะเวลา 30 ต.ค.58 - 15 มี.ค.59

#### 11.1 วิธีดำเนินการ (Procedure : activity)

ลำดับที่ I tem	การดำเนินงาน Implementation	ระยะเวลา Time	งบประมาณระบุ ประเภทของเงิน Budget	ผู้รับผิดชอบ Project Proposer
1	กิจกรรมที่ 1			
	1.ขั้นเตรียมการ (Planning)			
	1.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้	เม.ย.-พ.ค.58		นายธีรวิทย์ หอมอินทร์

	สังคมศึกษา วางแผนงาน			
	2. ขั้นตอนการ (Action)			
	2.1 เตรียมข้อมูลสืบราคา	พ.ค.58		นายธีรภูมิ หอมอินทร์
	2.2 ดำเนินการตามแผนงาน	ตลอดปี	60,000	นายธีรภูมิ หอมอินทร์
	3. ขั้นตอนติดตามประเมินผล(Evaluation)			
	3.1 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน			
	3.2 แบบประเมินสอบถาม	มีนาคม 59		

## 12. งบประมาณ (Proposed Budget) (ให้แนบประมาณค่าใช้จ่ายด้วย)

11.1 งบอุดหนุน(Budget)..... 90,000 .....บาท

### รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ที่	กิจกรรมและรายละเอียดการใช้ งบประมาณ	งบดำเนินงาน(งบประมาณ)			รวม งบประมาณ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ/หน่วย	
1	แผ่น ซีดี 2 กล่อง			250	500
2	ชุดหมึกLaser Jet สี HP สีแดง 1 กล่อง			4,000	4,000
3	ชุดหมึกLaser Jet สี HP สีเหลือง 1 กล่อง			4,000	4,000
4	ชุดหมึกLaser Jet สี HP สีน้ำเงิน 1 กล่อง			4,000	4,000
5	ชุดหมึกLaser Jet สี HP สีดำ 2 กล่อง			4,300	8,600
6	ชุดหมึกcomputer Tomer ML1610D2/2010D3			2,300	2,300
7	หมึก HP 53 A 5 กล่อง			2,800	14,000
8	หมึก HP 36 A 6 กล่อง			2,400	14,400
9	กระดาษชาร์ต 20 แผ่น			10	200
10	กระดาษโปสเตอร์แข็ง 20 แผ่น			10	200
11	รีบบิ้นแต่งขอบสีต่าง ๆ 30 ม้วน			30	900
12	กระดาษโปสเตอร์อ่อน 20 แผ่น			10	200
13	แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด 120 x 65 ซม. (10)			40	400
14	กรรไกรขนาด 6 นิ้ว (6)			50	300
15	หมึกกลบคำผิด ( 2 โหล )			600	1,200
16	เครื่องคัดเตอร์ ขนาด 1 นิ้ว (6)			50	300
17	เครื่องเย็บกระดาษMAX เบอร์ 10 ( 6 )			100	600
18	ปากกาไวท์บอร์ด แดง,ดำ,น้ำเงิน 6 กล่อง			200	600
19	ลวดเย็บกระดาษ 10 กล่อง			10	100
20	เครื่องMAX T 3-13 MD (1)			1,500	1,500
21	เครื่อง Running Number (1)			800	800

22	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (2เครื่อง)			40,000	40,000
23	อื่น ๆ				500
	รวม				100,000

13. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected agencies) 1. งานการเงิน 2. งานพัสดุ 3. ฝ่ายวิชาการ

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes)

1. นักเรียน ครูมีวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
2. มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุสิ้นเปลืองที่พอเพียงในการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา

1. โครงการ(Project) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้)

2. สอนมาตรฐานการศึกษาของชาติ ข้อที่ 2 , 3

สอนมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนข้อที่ 2 , 5, 6

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 , 8 , 9

เป้าหมายหลักข้อที่ 7 , 8 , 9

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานข้อที่ 8

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นายบุญช่วย แถสูงเนิน

6. ลักษณะโครงการ.....( ใหม่ / ต่อเนื่อง ).....

(Type of the project)

7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)

นโยบายการศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนจะต้องมีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจึงจัดให้มีห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องอาเซียนศึกษา ศูนย์สื่อการเรียนการสอน จึงจำเป็นต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ แบบจำลอง คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หนังสือและตำราต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ รวมทั้งครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้บริการแก่นักเรียนด้านการฝึกปฏิบัติงาน การอ่าน การศึกษาค้นคว้า การนำเสนอของนักเรียน-ครูให้มากที่สุด

8. วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการและศูนย์สื่อเป็นแหล่งความรู้และปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
2. เพื่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การค้นคว้า การสร้างผลงาน
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและสู่ความเป็นสากล

9. เป้าหมาย (Goals)

1. ด้านคุณภาพ สร้างนิสัยรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- 2 ด้านปริมาณ (Quantity) นักเรียน-ครู ใช้เป็นแหล่งปฏิบัติงานและศึกษาค้นคว้า

#### 10. สถานที่ดำเนินการ (Place)

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 27

#### 11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time) ( / ) ช่วงที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2558) ระยะเวลา 15 พ.ค.58 - 1 ต.ค.58

( / ) ช่วงที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2558) ระยะเวลา 30 ต.ค.58 - 15 มี.ค.59

#### 11.1 วิธีดำเนินการ (Procedure : activity)

ลำดับที่ Item	การดำเนินงาน Implementation	ระยะเวลา Time	งบประมาณระบุ ประเภทของเงิน Budget	ผู้รับผิดชอบ Project Proposer
1	กิจกรรมที่ 1			
	1.ขั้นเตรียมการ (Planning)			
	1.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา วางแผนงาน	เม.ย.-พ.ค.58		นายบุญช่วย แถสูงเนิน
	2. ขั้นดำเนินการ (Action)			
	2.1 เตรียมข้อมูลสืบราคา	พ.ค.58		นายบุญช่วย แถสูงเนิน
	2.2 ดำเนินการตามแผนงาน	ตลอดปี	40,000	นายบุญช่วย แถสูงเนิน
	3. ขั้นติดตามประเมินผล(Evaluation)			
	3.1 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน	มีนาคม 59		
	3.2 แบบประเมินสอบถาม			

#### 12. งบประมาณ (Proposed Budget) (ให้แนบประมาณค่าใช้จ่ายด้วย)

12.1 งบอุดหนุน(Budget)..... 50,000 .....บาท

รวม(Total)..... 50,000 .....บาท

#### รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ที่	กิจกรรมและรายละเอียดการใช้ งบประมาณ	งบดำเนินงาน(งบประมาณ)			รวม งบประมาณ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ/หน่วย	
	กิจกรรมที่ 1.....				
1	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และสื่อ			10,000	10,000
2	จัดซื้อหนังสือ สื่อการเรียน			20,000	20,000
3	ภาพพระราชกรณียกิจ			5,000	5,000
4	จัดทำมุมสืบค้นอินเทอร์เน็ต			5,000	5,000
	รวม				40,000

#### 13. เนื้อหาสาระ (เฉพาะโครงการที่มีการประชุม อบรม สัมมนา) (Content for Seminar)

#### 14. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected agencies)

1. งานการเงิน
2. งานพัสดุ
3. ฝ่ายวิชาการ

#### 15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes)

นักเรียน ครู มีแหล่งความรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้า มีระบบอินเทอร์เน็ต ตำราทางวิชาการที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์

#### 1. โครงการ(Project) พัฒนาความพร้อมสู่อาเซียน

##### 2. สอนมาตรฐานการศึกษาของชาติ ข้อที่ 2 แนวการจัดการศึกษา

สอนมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนข้อที่ 1 – 8 , 10 และ 13

##### 3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 , 4

เป้าหมายหลักข้อที่ 2.3 และ 4.1

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานข้อที่ 2.3.1 , 2.3.2 , 2.3.3 , 4.1.1 , 4.1.2 และ 4.1.3

##### 4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

##### 5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นายบุญช่วย แถสูงเนิน

##### 6. ลักษณะโครงการ ใหม่

## 7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)

วิสัยทัศน์อาเซียน ได้กล่าวถึงการส่งเสริมความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาการพัฒนา ซึ่งความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียนได้ทวีบทบาทมากขึ้นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียนให้มีความเจริญก้าวหน้าและแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในหลายด้านที่ส่งผลให้โลกเข้าสู่ยุคของสังคมฐานความรู้ การพัฒนาการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนจึงเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้และพร้อมที่จะพัฒนาในทุกด้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจึงเห็นความสำคัญ และได้จัดทำโครงการพัฒนาขึ้น

## 8. วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาอาเซียน
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
3. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับอาเซียน

## 9. เป้าหมาย (Goals)

1. ด้านคุณภาพ (Quality)
  - นักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
- 2 ด้านปริมาณ (Quantity)
  - สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรอาเซียน
  - นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ร้อยละ 90
  - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน ร้อยละ 50
  - นักเรียนมีคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน ร้อยละ 80

## 10. สถานที่ดำเนินการ (Place)

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 27

## 11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time) ( / ) ช่วงที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2558) ระยะเวลา 15 พ.ค.58 - 1 ต.ค.58

( / ) ช่วงที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2558) ระยะเวลา 30 ต.ค.58 - 15 มี.ค.59

### 11.1 วิธีดำเนินการ (Procedure : activity)

ลำดับที่ I tem	การดำเนินงาน Implementation	ระยะเวลา Time	งบประมาณระบุ ประเภทของเงิน Budget	ผู้รับผิดชอบ Project Proposer
1	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศูนย์อาเซียน			
	1.ขั้นเตรียมการ (Planning)			
	1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ	มีนาคม 58		นายบุญช่วย
	1.2 มอบหมายงาน/หน้าที่	มีนาคม 58		นายบุญช่วย
	1.3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน	มีนาคม 58		นายบุญช่วย
	2. ขั้นดำเนินการ (Action)			
	2.1 พัฒนาห้องอาเซียน	พฤษภาคม 58		นายบุญช่วย
	2.2 จัดซื้อสื่ออุปกรณ์/หนังสือเสริม	พฤษภาคม 58		นายบุญช่วย
	3. ขั้นติดตามประเมินผล(Evaluation)			
	3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน	มีนาคม 59		นายบุญช่วย
	3.2 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน พัฒนาศูนย์อาเซียน	มีนาคม 59		นายบุญช่วย

2	<b>กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา</b>			
	1.ขั้นเตรียมการ (Planning)			
	1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ	มีนาคม 58		นายบุญช่วย
	1.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน	มีนาคม 58		นายบุญช่วย
	2. ขั้นดำเนินการ (Action)			
	2.1 จัดทำเอกสารประกอบการประชุม พัฒนาหลักสูตร	พฤษภาคม 58		นางสุกัญญา
	2.2 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนา หลักสูตรอาเซียนศึกษา	พฤษภาคม 58		นางสุกัญญา
	2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาอาเซียนศึกษา	ตลอดปี		ครูทุกคน
	2.4 ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานภายนอก	ตลอดปี		นางสุกัญญา นายธีรวุฒิ
	3. ขั้นติดตามประเมินผล(Evaluation)			
	3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน	มีนาคม 59		นางสุกัญญา
	3.2 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน นำเสนอผู้บริหาร	มีนาคม 59		นางสุกัญญา
	<b>กิจกรรมที่ 3 ค่ายเยาวชนอาเซียน</b>			
	1. ขั้นเตรียมการ (Planning)			
	1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ	พฤศจิกายน 58		นายบุญช่วย
	1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดกิจกรรมค่ายอาเซียน	พฤศจิกายน 58		นายบุญช่วย
	1.3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน	พฤศจิกายน 58	5,000	นายบุญช่วย
	2. ขั้นดำเนินการ (Action)			
	2.1 จัดเตรียมอุปกรณ์	พฤศจิกายน 58		นางสุกัญญา
	2.2 ติดต่อประสานงานวิทยากร	พฤศจิกายน 58		นางสุกัญญา
	2.3 จัดกิจกรรมค่ายอาเซียน	ธันวาคม 58		นางสุกัญญา
	3. ขั้นติดตามประเมินผล (Evaluation)			
	3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน	มีนาคม 59		นางสุกัญญา
	3.2 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน ค่ายเยาวชนอาเซียน	มีนาคม 59		นางสุกัญญา
	<b>กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการอาเซียน</b>			
	1. ขั้นเตรียมการ (Planning)			
	1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ	มีนาคม 58		นายบุญช่วย
	1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดกิจกรรมค่ายอาเซียน	มิถุนายน 58		นายบุญช่วย
	1.3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน	มิถุนายน 58		นายบุญช่วย
	2. ขั้นดำเนินการ (Action)			

	2.1 จัดเตรียมอุปกรณ์	มิถุนายน 58	5,000	นายธีรวิดิ
	2.2 ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง	มิถุนายน 58		นายธีรวิดิ
	2.3 จัดนิทรรศการอาเซียน	สิงหาคม 58		นายธีรวิดิ
	3. ขั้นติดตามประเมินผล (Evaluation)			
	3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน	สิงหาคม 58		นายธีรวิดิ
	3.2 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน ค่ายเยาวชนอาเซียน	สิงหาคม 58		นายธีรวิดิ

## 12. งบประมาณ (Proposed Budget) (ให้แนบประมาณค่าใช้จ่ายด้วย)

12.1 งบอุดหนุน(Budget).....	10,000	.....บาท
รวม(Total).....	10,000	.....บาท

## 13. เนื้อหาสาระ (เฉพาะโครงการที่มีการประชุม อบรม สัมมนา)

### 14. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected gencies)

- ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
- งานพัสดุ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
- ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

## 15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes)

- ได้พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาอาเซียนศึกษา
- ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
- ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับอาเซียน

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายงาน/โครงการ (Form of project Expend) พัฒนาการสอนอาเซียนศึกษา

ลำดับที่ (Item)	รายการ (Lists of materials)	ขนาด/ยี่ห้อ (Size)	จำนวนหน่วย (Quantity)	ราคา หน่วยละ (Price)	งบประมาณ	
					อุดหนุน (School Fee)	อื่น ๆ
1	ค่าจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน				-	เก็บจากนักเรียน
2	ค่าจัดนิทรรศการ				10,000	
รวม (Total)					10,000 บาท	



1. โครงการ(Project) ทอดถิ่นสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
2. สอนมาตรฐานการศึกษาของชาติ ข้อที่ 2 แนวการจัดการศึกษา  
สอนมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนข้อที่ 2 , 3
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 , 3 , 10  
เป้าหมายหลักข้อที่ 2 , 3 , 10  
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานข้อที่ 2.2 , 3.3 , 10.3
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นางปราณี พันแสน
6. ลักษณะโครงการ.....(ใหม่ )  
(Type of the project)

#### 7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)

ประเทศไทย เป็นเมืองหลวงของพระพุทธศาสนา แต่ในปัจจุบันเกิดปรากฏการณ์ “กฐินตกค้าง” ส่งผลกระทบต่อวัดและพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก กฐินสัมฤทธิ์ หมายถึง กฐินที่นำความสำเร็จมาสู่ผู้ให้และผู้รับ คือ เจ้าภาพย่อมได้รับบุญใหญ่จากการถวายผ้ากฐิน ซึ่งเป็นมหากาลทานแห่งปี ส่วนผู้รับคือพระสงฆ์ ได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญสมณธรรมตามสมควรแก่เพศภาวะตน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงรักษาวัดร้าง ให้กลับคืนเป็นวัดรุ่งอีกครั้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ชมรมเด็กดี V-Star คณะกรรมการนักเรียนและงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ตระหนักถึงภารกิจสำคัญในการปกป้อง ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างชาติ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนชุมนุมเด็กดี V- Star หรือนักเรียนเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จัดโครงการทอดถิ่นสัมฤทธิ์เด็กดีV-Star โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยขึ้น

#### 8. วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อให้เด็กดี V-Starและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้ฝึกการเป็นผู้ให้ รู้จักการทำงานและหน้าที่ กลยาณมิตร
2. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม การวางแผนงานและฝึกความเป็นผู้นำทั้งด้านความคิดริเริ่ม การพูดและการลงมือปฏิบัติ เพื่อเป็นเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมอย่างแท้จริง
3. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้เครือข่าย น วัดและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ยั่งยืน
4. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีความภาคภูมิใจ มีความมั่นคงในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดั่งามให้วัฒนาสืบไป
5. เพื่อเป็นการอนุเคราะห์พระสงฆ์ในวัดที่ไม่มีเจ้าภาพถวายองค์กฐินให้ได้รับผ้ากฐินตามวินัยบัญญัติ

#### 9. เป้าหมาย (Goals)

## 1. ด้านคุณภาพ (Quality)

- นักเรียนได้รับการฝึกกิจกรรม การทอดกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

## 2 ด้านปริมาณ (Quantity)

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรัก ความภาคภูมิใจ ในการเป็นคนดี มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกัน  
เข้มแข็งด้านศีลธรรม รักการทำงานเป็นทีม สามารถเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมได้อย่างแท้จริง

## 10. สถานที่ดำเนินการ (Place)

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 27

## 11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time) ( / ) ช่วงที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2/2558) ระยะเวลา 1 ต.ค.58 - 15 มี.ค.59

## 11.1 วิธีดำเนินการ (Procedure : activity)

ลำดับที่ Item	การดำเนินงาน Implementation	ระยะเวลา Time	งบประมาณระบุ ประเภทของเงิน Budget	ผู้รับผิดชอบ Project Proposer
1	<b>กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศูนย์อาเซียน</b>			
	1.ขั้นเตรียมการ (Planning)			
	1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ	พฤศจิกายน 58		นายบุญช่วย
	1.2 มอบหมายงาน/หน้าที่	พฤศจิกายน 58		นายบุญช่วย
	1.3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน	พฤศจิกายน 58		นางปราณี
	2. ขั้นดำเนินการ (Action)			
	2.1 ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมโครงการ	พฤศจิกายน 58		นางสุนธิ์ทิพย์
	2.2 ประชุมนักเรียนแบ่งงานกันรับผิดชอบ	พฤศจิกายน 58		นางปราณี
	2.3 พิมพ์และจัดทำใบฎีกาบอกบุญ			นายธีรวุฒิ
	2.4 จัดทำป้ายกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star			นางปิยนันท์
	2.5 ประชาสัมพันธ์งานทอดกฐิน บอกบุญแก่ คณะครู นักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยและ ผู้ปกครอง พุทธศาสนิกชน			นางเบญจพร
	2.6 ประชาสัมพันธ์เจ้าภาพโรงงาน เจ้าภาพ ภัตตาคาร และอื่นๆ แก่สาธุชนผู้ใจบุญ ณ ตลาดสระทอง ตลาดทุ่งเจริญ ตลาดหนองแคน			นายเสรี
	2.7 เตรียมงานทอดกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V- Star ณ วัดป่ามีชัย			นางสุนันท์
				นายอคม
				นายยุทธกรณ์
				นายวุฒินันท์
	3. ขั้นติดตามประเมินผล(Evaluation)			
	3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน	ธันวาคม 58		
	3.2 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน	ธันวาคม 58		

## 12. งบประมาณ (Proposed Budget) (ให้แนบประมาณค่าใช้จ่ายด้วย)

12.1 งบอุดหนุน(Budget)..... - .....บาท

12.2 งบอื่นๆ ..... 10,000 .....บาท

รวม(Total)..... 10,000 .....บาท

13. **เนื้อหาสาระ** (เฉพาะโครงการที่มีการประชุม อบรม สัมมนา)

14. **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง** (Connected agencies)

1. ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
2. งานพัสดุ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
3. ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

15. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** (End-products of Expected outcomes)

1. ได้พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาอาเซียนศึกษา
2. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
3. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับอาเซียน

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายงาน/โครงการ (Form of project Expend) พัฒนาการสอนอาเซียนศึกษา

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่ (Item)	รายการ (Lists of materials)	ขนาด/ยี่ห้อ (Size)	จำนวนหน่วย (Quantity)	ราคา หน่วยละ (Price)	งบประมาณ	
					อุดหนุน (School Fee)	อื่น ๆ
1	พิมพ์ใบฎีกาใบอนุญาต				2,000	
2	จัดทำป้ายไวนิล				1,000	
3	ค่าภัตตาหารถวายเพลวัน ทอดกฐิน				4,000	
4	ปัจจัยถวายพระสงฆ์				3,000	
รวม (Total) 10,000 บาท					(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	

1. **ชื่องาน/โครงการ(Project)** .....โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 4 และห้องพักครู

2. **สนองมาตรฐานการศึกษาของชาติ ข้อที่** 2 , 3  
**สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนข้อที่** 2 , 5, 6

3. **สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่** 5 , 8 , 9  
**เป้าหมายหลักข้อที่** 7 , 8 , 9  
**ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานข้อที่** 8

4. **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5. **ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer)** นายประกอบ เห่งชัยภูมิ

6. **ลักษณะโครงการ.....( ใหม่ / ต่อเนื่อง ).....**  
(Type of the project)

7. **หลักการและเหตุผล** (Background of Rational Criteria)

เนื่องจากนโยบายกำหนดให้นักเรียนเรียนอยู่กับห้องโฮมรูมของตนเอง ครูจะต้องเดินไปสอนนักเรียนในแต่ละระดับที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ครูแต่ละท่านรับภาระหนักขึ้น การเตรียมตัวสอนจึงเป็นสิ่งสำคัญของครูเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจำเป็นต้องจัดบรรยากาศในห้องพักครูให้เกิดความสะดวกสบายแก่ครูในสังกัดตามสภาพการณ์ปัจจุบัน

8. **วัตถุประสงค์** (Objectives)

1. เพื่อพัฒนาห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

2. เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อพัฒนาครูและผู้เรียนให้เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและสู่ความเป็นสากล

#### 9. เป้าหมาย (Goals)

1. ด้านคุณภาพ สร้างนิสัยรักการทำงาน รักการศึกษาค้นคว้าหาในความรู้ใหม่
- 2 ด้านปริมาณ (Quantity) ครู ใช้เป็นแหล่งปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่เพิ่มมากขึ้น

#### 10. สถานที่ดำเนินการ (Place)

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 27

#### 11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time) ( / ) ช่วงที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2558) ระยะเวลา 15 พ.ค.58 - 1 ต.ค.58

( / ) ช่วงที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2558) ระยะเวลา 30 ต.ค.58 - 15 มี.ค.59

#### 11.1 วิธีดำเนินการ (Procedure : activity)

ลำดับที่ Item	การดำเนินงาน Implementation	ระยะเวลา Time	งบประมาณระบุ ประเภทของเงิน Budget	ผู้รับผิดชอบ Project Proposer
	1.ขั้นเตรียมการ (Planning)			
	1.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา วางแผนงาน	พฤษภาคม		นายประกอบ เหง้าชัยภูมิ
	2. ขั้นดำเนินการ (Action)			
	2.1 เตรียมข้อมูลสืบราคา	พฤษภาคม		นายประกอบ เหง้าชัยภูมิ
	2.2 ดำเนินการตามแผนงาน	ตลอดปี		นายประกอบ เหง้าชัยภูมิ
	3.ขั้นติดตามประเมินผล(Evaluation)			
	3.1 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน			
	3.2 แบบประเมินสอบถาม			

#### 12. งบประมาณ (Proposed Budget) (ให้แนบประมาณค่าใช้จ่ายด้วย)

12.1 งบอุดหนุน(Budget)..... 40,000 .....บาท

รวม(Total)..... 40,000 .....บาท

#### รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ที่	กิจกรรมและรายละเอียดการใช้ งบประมาณ	งบดำเนินงาน(งบประมาณ)			รวม งบประมาณ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ/หน่วย	
1	ดูแลปรับปรุงห้องพัสดุ			30,000	20,000
2	จัดวัสดุ - อุปกรณ์จัดตกแต่งภูมิทัศน์อาคาร 4			10,000	10,000
รวม				40,000	40,000

#### 13. เนื้อหาสาระ (เฉพาะโครงการที่มีการประชุม อบรม สัมมนา) (Content for Seminar)

#### 14. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected gencies)

1. งานการเงิน
2. งานพัสดุ

## 3. ฝ่ายวิชาการ

## 15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes)

ครู ได้ใช้เป็นห้องพักเพื่อการเตรียมตัวสอนเตรียมในการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

## สรุปงบประมาณโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2558

ที่	โครงการ	จำนวน (บาท)
1	โครงการพัฒนาศักยภาพสาระศาสนาและศีลธรรม	10,000
2	พัฒนาศาลาปฏิบัติธรรม	บริจาค
3	โครงการพัฒนามาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	60,000
4	จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง	90,000
5	พัฒนาห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา	40,000
6	พัฒนาความพร้อมสู่อาเซียน	10,000
7	กฐินสมฤทธิเด็กดี V-Star โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย	บริจาค
8	โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาห้องพักครู	40,000
	รวม	260,000